Акт об аннулировании заказа (образец заполнения)
---------------------------------------------------------------------------
¦                                         Форма приведена в приложении N 7¦
¦                                         к учетной политике              ¦
¦                                         (приказ N 1 от 15.01.2013)      ¦
¦                                                                         ¦
¦                             ООО "Строим дом"                            ¦
¦                       ---------------------------                       ¦
¦                        (наименование организации)                       ¦
¦                                                                         ¦
¦                        Строительная площадка N 4                        ¦
¦                       ---------------------------                       ¦
¦                       (структурное подразделение)                       ¦
¦                                                                         ¦
¦ 1  Основание            1. Приказ генерального директора о прекращении  ¦
¦    для составления акта работ на объекте от 20.06.2013.                 ¦
¦ 4                       2. Дополнительное соглашение N 1 от 19.06.2013 к¦
¦                         договору подряда с ООО "Альфа" от 01.10.2012.   ¦
¦                                                                         ¦
¦ 2  УТВЕРЖДАЮ:           Руководитель проекта    Снегирев   Снегирев И.И.¦
¦                         (по доверенности N 15 ------------ ------------ ¦
¦                         от 04.03.2013)        --------------------------¦
¦                                               ¦    Номер   ¦    Дата   ¦¦
¦                                               ¦  документа ¦составления¦¦
¦                                               +------------+-----------+¦
¦ 3                               АКТ           ¦     03     ¦ 20.06.2013¦¦
¦                       об аннулировании заказа -------------+------------¦
¦                                                                         ¦
¦                          Дальнейшее строительство нерентабельно для     ¦
¦                          обеих сторон из-за возникших технических       ¦
¦                          сложностей по реализации проекта.              ¦
¦                          Стороны согласились прекратить строительные    ¦
¦ 5  Причина аннулирования работы                                         ¦
¦    заказа                -----------------------------------------------¦
¦                                                                         ¦
¦         4               4                    6                   7      ¦
¦-------------------------------------------------------------------------¦
¦¦   Наименование  ¦ Номер заказа¦   Учетная себестоимость   ¦Фактическое¦¦
¦¦      заказа     ¦  и его дата ¦   заказа, в том числе по  ¦ состояние ¦¦
¦¦                 ¦             ¦ отдельным группам расходов¦   заказа  ¦¦
¦+-----------------+-------------+---------------------------+-----------+¦
¦¦                 ¦             ¦3 526 000 руб., в том      ¦Прорыт     ¦¦
¦¦Строительство    ¦             ¦числе:                     ¦котлован,  ¦¦
¦¦котельной для    ¦759/12       ¦ЗП - 1 000 000 руб.;       ¦начато     ¦¦
¦¦металлопрокатного¦от 01.10.2012¦материалы - 2 100 000 руб.;¦забивание  ¦¦
¦¦цеха             ¦             ¦амортизация техники -      ¦свай       ¦¦
¦¦                 ¦             ¦426 000 руб.               ¦           ¦¦
¦------------------+-------------+---------------------------+------------¦
¦                                                                         ¦
¦                               1. Акт приема-передачи материалов N 1 от  ¦
¦                               30.12.2012.                               ¦
¦                               2. Акт приема-передачи материалов N 5 от  ¦
¦ 8  Сведения о первичных       30.01.2013.                               ¦
¦    документах, подтверждающих 3. Расходный кассовый ордер N 13 от       ¦
¦    затраты по аннулированному 30.01.2013                                ¦
¦    заказу                     ------------------------------------------¦
¦                                                                         ¦
¦                               1. Расчет экономического отдела об        ¦
¦                               увеличении стоимости работ от 10.04.2013. ¦
¦                               2. Переписка с заказчиком за март - май   ¦
¦ 9  Дополнительные             2013 г.                                   ¦
¦    документы                  ------------------------------------------¦
¦                                                                         ¦
¦                               3 526 000 руб. 00 коп. (Три миллиона      ¦
¦ 6  Прямые расходы,            пятьсот двадцать шесть тысяч руб. 00 коп.)¦
¦    подлежащие списанию        ------------------------------------------¦
¦                                                                         ¦
¦                      Скворцова   Скворцова З.В.                         ¦
¦    Главный бухгалтер ---------   --------------                         ¦
---------------------------------------------------------------------------

Источник - "Российский налоговый курьер", 2013, № 13-14


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_ob_annulirovanii_zakaza_obrazec_zapolneniya.htm
