
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 марта 2020 г. N 610-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подраздел 4.1

раздела II комплексного плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года,

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации

от 30 сентября 2018 г. N 2101-р (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2018, N 42, ст. 6480; 2019, N 34, ст. 4936).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 13 марта 2020 г. N 610-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 4.1 РАЗДЕЛА II КОМПЛЕКСНОГО

ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

1. Наименование графы "Описание результата" изложить в следующей

редакции:

"Описание результата <**>".

2. Наименование графы "Срок реализации" изложить в следующей

редакции:

"Срок реализации <***>".

3. В позиции 1.5.1:

слова "Строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ

220 кВ" заменить словами "Строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с

заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ с постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в 2019 году";



слова "2019 год" заменить словами "2020 год".

4. В позиции 1.5.4:

слова "Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира - Надеждинская

ориентировочной протяженностью 160 км с расширением ПС 220 кВ

Тира на две линейные ячейки 220 кВ" заменить словами

"Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Тира - Надеждинская

ориентировочной протяженностью 160 км с расширением ПС 220 кВ

Тира на две линейные ячейки 220 кВ с постановкой под напряжение

для проведения пусконаладочных работ в 2018 году";

слова "2018 год" заменить словами "2019 год".

5. В позиции 1.5.5:

слова "Строительство ПС 220 кВ Сухой Лог трансформаторной

мощностью 126 МВА, строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Пеледуй -

Сухой Лог ориентировочной протяженностью 248 км, строительство

двух одноцепных ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан ориентировочной

протяженностью 169,9 км каждая" заменить словами "Строительство

ПС 220 кВ Сухой Лог трансформаторной мощностью 126 МВА,

строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог

ориентировочной протяженностью 248 км, строительство двух

одноцепных ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан ориентировочной

протяженностью 169,9 км каждая с постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в 2019 году";

слова "2019 год" заменить словами "2020 год".

6. В позиции 1.5.7:

слова "Строительство ЛЭП 220 кВ Лесозаводск - Спасск -

Дальневосточная" заменить словами "Строительство ЛЭП 220 кВ

Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная с постановкой под

напряжение для проведения пусконаладочных работ по этапам 1, 2 - в

2019 году, по этапам 3, 4 - в 2020 году";

слова "этап 1, 2 - 2019 год, этап 3, 4 - 2020 год" заменить словами "этап

1, 2 - 2020 год, этап 3, 4 - 2021 год".

7. В позиции 1.5.8:



слова "Строительство ЛЭП 220 кВ Широкая - Лозовая с выносом РУ 220

кВ ПС Находка" заменить словами "Строительство ЛЭП 220 кВ Широкая

- Лозовая с выносом РУ 220 кВ ПС Находка с постановкой под

напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году";

слова "2021 год" заменить словами "2022 год".

8. В позиции 1.5.9:

слова "Строительство ВЛ 330 кВ Артем - Дербент" заменить словами

"Строительство ВЛ 330 кВ Артем - Дербент с постановкой под

напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2019 году";

слова "2019 год" заменить словами "2020 год".

9. В позиции 1.5.10:

слова "Строительство ВЛ 330 кВ Петрозаводск - Тихвин - Литейный

ориентировочной протяженностью 280 км" заменить словами

"Строительство ВЛ 330 кВ Петрозаводск - Тихвин - Литейный

ориентировочной протяженностью 280 км с постановкой под

напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году";

слова "2021 год" заменить словами "2022 год".

10. В позиции 1.5.11:

слова "Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС

330/110/35 кВ Лоухи - Путкинская ГЭС - открытого распределительного

устройства 330 кВ Ондской ГЭС" заменить словами "Строительство ВЛ

330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская ГЭС - ПС 330/110/35 кВ Лоухи -

Путкинская ГЭС - открытого распределительного устройства 330 кВ

Ондской ГЭС с постановкой под напряжение для проведения

пусконаладочных работ в 2022 году";

слова "2022 год" заменить словами "2023 год".

11. В позиции 1.5.12:

слова "Строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь"

заменить словами "Строительство ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта -

Микунь с постановкой под напряжение для проведения



пусконаладочных работ в 2021 году";

слова "2021 год" заменить словами "2022 год".

12. В позиции 1.5.13:

слова "Строительство ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний

Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Томмот и ПС 220 Майя, Республика

Саха (Якутия)" заменить словами "Строительство ВЛ-220 кВ

Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220

Томмот и ПС 220 Майя, Республика Саха (Якутия) с постановкой под

напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2018 году";

слова "2018 год" заменить словами "2019 год".

13. В позиции 1.5.14:

слова "Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная

ориентировочной протяженностью 315 км" заменить словами

"Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная

ориентировочной протяженностью 315 км с постановкой под

напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2021 году";

слова "2021 год" заменить словами "2022 год".

14. В позиции 1.5.15:

слова "Строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская - Селихино - Ванино"

заменить словами "Строительство ВЛ 220 кВ Комсомольская -

Селихино - Ванино с постановкой под напряжение для проведения

пусконаладочных работ в 2019 году";

слова "2019 год" заменить словами "2020 год".

15. В позиции 1.5.16:

слова "Строительство ПС 220 кВ Исконная с заходом ВЛ 220 кВ

Уренгойская ГРЭС - Уренгой" заменить словами "Строительство ПС 220

кВ Исконная с заходом ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой с

постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных работ

в 2018 году";

слова "2018 год" заменить словами "2019 год".



16. В позиции 1.6.11 слова "2019 год" заменить словами "2020 год".

17. В позиции 1.6.14 слова "2022 год" заменить словами "сентябрь 2023

г.".

18. В позиции 1.7.1:

слова "Строительство ВЛ 220 кВ Февральская - Рудная с ПС 220 кВ

Рудная" заменить словами "Строительство ВЛ 220 кВ Февральская -

Рудная с ПС 220 кВ Рудная с постановкой под напряжение для

проведения пусконаладочных работ в 2019 году";

слова "2019 год" заменить словами "2020 год".

19. В позиции 1.7.2 слова "Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево -

Багульник - Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ" заменить

словами "Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево - Багульник - Чита, ПС

220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ с постановкой под напряжение

для проведения пусконаладочных работ в 2024 году".

20. В позиции 1.7.3:

слова "Строительство ПС 220 кВ Восточная промзона

трансформаторной мощностью 560 МВА (2 x 200 МВА и 2 x 80 МВА),

строительство заходов ВЛ 220 кВ Кубанская - Краснодарская ТЭЦ N 1 и

2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной протяженностью

16 км" заменить словами "Строительство ПС 220 кВ Восточная

промзона трансформаторной мощностью 560 МВА (2 x 200 МВА и 2 x 80

МВА), строительство заходов ВЛ 220 кВ Кубанская - Краснодарская ТЭЦ

N 1 и 2 на ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочной

протяженностью 16 км с постановкой под напряжение для проведения

пусконаладочных работ в 2018 году";

слова "2018 год" заменить словами "2019 год".

21. В позиции 1.7.4 слова "Строительство КЛ 220 кВ Лесная - Хованская

1, 2" заменить словами "Строительство КЛ 220 кВ Лесная - Хованская 1,

2 с постановкой под напряжение для проведения пусконаладочных

работ в 2019 году".

22. В позиции 1.7.5:



слова "Строительство ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ

Красноармейская - Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская (501

МВА, 5,69 км) (1, 2, 4, 5 этапы)" заменить словами "Строительство ПС

500 кВ Преображенская с заходами ВЛ 500 кВ Красноармейская -

Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская - Сорочинская (501 МВА, 5,69 км) (1, 2,

4, 5 этапы) с постановкой под напряжение для проведения

пусконаладочных работ в 2019 году";

слова "2019 год" заменить словами "2020 год".

23. В позиции 1.7.6:

слова "Строительство ПС Промпарк с ВЛ 220 кВ Владивосток -

Промпарк протяженностью 30 км с расширением ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ

Владивосток на две ячейки 220 кВ" заменить словами "Строительство

ПС Промпарк с ВЛ 220 кВ Владивосток - Промпарк протяженностью 30

км с расширением ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Владивосток на две ячейки

220 кВ с постановкой под напряжение для проведения

пусконаладочных работ в 2019 году";

слова "2019 год" заменить словами "2020 год".

24. В позиции 1.7.7:

слова "Строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220

кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС

220 кВ Призейская" заменить словами "Строительство двух ВЛ 220 кВ

Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, ПС 220 кВ

Б; расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская с постановкой под

напряжение для проведения пусконаладочных работ в 2023 году";

слова "2023 год" заменить словами "2024 год".

25. В позиции 1.7.8:

слова "Строительство ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ

Уренгойская ГРЭС - Мангазея" заменить словами "Строительство ПС

220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС -

Мангазея с постановкой под напряжение для проведения

пусконаладочных работ в 2018 году";

слова "2018 год" заменить словами "2019 год".



26. Дополнить сносками второй и третьей следующего содержания:

"<**> Датой окончания срока постановки объекта под напряжение

считается для объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных

позициями 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.7 - 1.5.16, 1.7.1 - 1.7.8, - наиболее

поздняя из дат получения (оформления) следующих документов:

разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки

(объекта) (в том числе на период пусконаладочных работ);

акт о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий,

согласованный соответствующим субъектом оперативно-

диспетчерского управления (в случае если технические условия были

согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления).

<***> Датой окончания срока реализации мероприятий считается:

для генерирующих объектов, предусмотренных позициями 1.4.1 - 1.4.5,

1.6.1, 1.6.2, 1.6.10 - 1.6.13, - дата получения разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию;

для объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных позициями

1.5.1 - 1.5.16, 1.6.14, 1.6.15, 1.7.1 - 1.7.8, - наиболее поздняя из дат

получения (оформления) следующих документов:

акт приемки законченного строительством объекта приемочной

комиссией;

разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки

(объекта);

акт о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий,

согласованный соответствующим субъектом оперативно-

диспетчерского управления (в случае если технические условия были

согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления);

акт комплексного опробования оборудования.".


