

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 августа 2019 г. N 1808-р

В связи с исполняющимся в 2020 году 200-летием со дня открытия Антарктики и в целях реализации Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. N 1926-р:

1. Согласиться с предложением Минприроды России о создании нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток.
2. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по обеспечению создания нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток.
3. Согласиться с предложением Минприроды России об осуществлении инженерных изысканий, проектирования нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток, изготовления элементов станции за счет средств общества с ограниченной ответственностью "Восток" (жертвователю) с последующей передачей объектов зимовочного комплекса антарктической станции Восток, необходимого оборудования, техники, транспортных платформ, а также проектной документации на строительство зимовочного комплекса станции Восток в собственность Российской Федерации 2019 - 2025 годах в качестве пожертвования.
4. Установить, что приобретение транспортной техники, вспомогательного оборудования, транспортировка нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток к месту его размещения, монтаж, пусконаладочные работы, приемка комплекса в эксплуатацию осуществляются за счет средств федерального бюджета в 2019 году в размере 420000000 рублей, в 2020 году в размере 4594100000 рублей, в 2021 году в размере 846000000 рублей, в 2022 году в размере 324000000 рублей.
5. Росимуществу совместно с Росгидрометом обеспечить закрепление имущества, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения, после его

передачи в собственность Российской Федерации за федеральным государственным бюджетным учреждением "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" на праве оперативного управления.

6. Дополнить план мероприятий по обеспечению деятельности в Антарктике Российской антарктической экспедиции в 2018 - 2022 годах, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. N 699-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 18, ст. 2666), пунктом 7 следующего содержания:

| | | |
|---|-------------------|--|
| "7. Создание нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток | 2019 - 2022 | Росгидромет, федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт". |
|---|-------------------|--|

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 2019 г. N 1808-р

ПЛАН
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЗДАНИЯ
НОВОГО
ЗИМОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ВОСТОК

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|-------------|-----------------|---------------------------|
| | | |

| | | | |
|----|--|---------------------------|--|
| 1. | Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта | август - сентябрь 2019 г. | Минприроды России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт", общество с ограниченной ответственностью "Восток" (жертвователъ) |
| 2. | Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения, необходимого для дальнейшей реализации проекта строительства нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток | 2019 год | Минприроды России, Росгидромет |
| | | | |

| | | | |
|----|---|---------------------|---|
| 3. | <p>Создание и регистрация системы добровольной сертификации продукции для применения в антарктических условиях с определением применимого в рамках данной системы перечня российских и международных норм. Подтверждение соответствия (сертификация) станции техническому заданию на проектирование, подготовленному федеральным государственным бюджетным учреждением "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт", и требованиям зарегистрированной системы добровольной сертификации</p> | 2019 - 2020 годы | <p>общество с ограниченной ответственностью "Восток" (жертвователю), Росгидромет, федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт"</p> |
| 4. | <p>Определение организации - исполнителя работ по транспортировке, монтажу и пусконаладочным работам зимовочного комплекса станции Восток</p> | ноябрь 2019 г. | <p>федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт", Росгидромет, общество с ограниченной ответственностью "Восток" (жертвователю)</p> |

| | | | |
|----|--|---------------------|---|
| 5. | Подготовка первоначальной (всесторонней) оценки воздействия на окружающую среду Антарктики проекта строительства нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток в соответствии с требованиями Протокола об охране окружающей среды к Договору об Антарктике, подписанного в г. Мадриде 4 октября 1991 г. | 2019 - 2020 годы | федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" |
| 6. | Приобретение и доставка в Антарктиду на научно-экспедиционном судне федерального государственного бюджетного учреждения "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" техники, транспортных платформ, топливных емкостей, топлива и вспомогательного оборудования и их транспортировка со станции Прогресс на станцию Восток и промежуточные подбазы санно-гусеничным походом | 2019 - 2020 годы | общество с ограниченной ответственностью "Восток" (жертвователю), федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" |
| 7. | Изготовление элементов станции Восток, а также необходимого оборудования, техники, транспортных платформ, их доставка в порт отправки и консолидация | 2019 - 2020 годы | общество с ограниченной ответственностью "Восток" (жертвователю) |

| | | | |
|----|---|---------------------|--|
| 8. | <p>Передача обществом с ограниченной ответственностью "Восток" (жертвователем) в порту отправки элементов станции Восток, а также необходимого оборудования, техники, транспортных платформ и проектной документации при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт"</p> | 2019 - 2025 годы | <p>общество с ограниченной ответственностью "Восток" (жертвователь), Росимущество, федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт"</p> |
| 9. | <p>Принятие в собственность Российской Федерации в качестве пожертвования элементов станции Восток, а также необходимого оборудования, техники, транспортных платформ и проектной документации</p> | 2019 - 2025 годы | <p>Росимущество, общество с ограниченной ответственностью "Восток" (жертвователь)</p> |
| | | | |

| | | | |
|-----|---|---------------------|--|
| 10. | Закрепление за федеральным государственным бюджетным учреждением "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" на праве оперативного управления объектов зимовочного комплекса антарктической станции Восток и необходимого оборудования, техники, транспортных платформ, проектной документации на строительство зимовочного комплекса станции Восток, принятие федеральным государственным бюджетным учреждением "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" указанного имущества на баланс | 2019 - 2025 годы | Росимущество, Росгидромет, федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" |
| 11. | Транспортировка объектов зимовочного комплекса антарктической станции Восток, необходимого оборудования, техники, транспортных саней к месту монтажа за счет средств федерального бюджета | 2020 - 2024 годы | Росгидромет, федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" |
| | | | |

| | | | |
|-----|---|---------------------|--|
| 12. | Монтаж объектов зимовочного комплекса антарктической станции Восток и необходимого оборудования в Антарктиде, пусконаладочные работы за счет средств федерального бюджета | 2021 - 2025 годы | Росгидромет, федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" |
| 13. | Ввод объектов зимовочного комплекса антарктической станции Восток в эксплуатацию | 2025 год | Росгидромет, федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" |